

PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI
(Resolução CIT no. 37/2018)

Proposta de Atualização do Cronograma do Processo de
Planejamento Regional Integrado – PRI para Pactuação na CIB-PR
(abril/2019)

ESTADO DO PARANÁ

ETAPAS OU AÇÕES ESTRATÉGICAS	PRAZO (até)
1) Formação/formalização do Grupo Condutor Estadual do Processo de Planejamento Regional Integrado - PRI	Efetivada (Deliberação CIB-PR no. 240/2018, de 27/06/2018)
2) Realização de Reuniões/Oficinas do Grupo Condutor Estadual para alinhamento conceitual, discussão e definição das diretrizes que orientarão o processo e da linha metodológica a ser adotada	Efetivada (reuniões realizadas nos meses de agosto, setembro e outubro/2018)
3) Pactuação na CIB-PR das diretrizes que orientarão o processo de PRI e o monitoramento do Plano Regional	Efetivada (Deliberação no. 318/2018, de 11/10/2018)
4) Atualização da formação do GCE - PRI	Efetivada (Deliberação CIB-PR no. 016/2019, de 07/03/2019)
5) Realização de Reuniões do Grupo Condutor Estadual (nova formação) para alinhamento conceitual, discussão e definição das diretrizes que orientarão o processo e da linha metodológica a ser adotada	14/03/2019 e 25/03/2019
6) Aprovação de nova Pactuação na CIB-PR das diretrizes que orientarão o processo de PRI e do cronograma atualizado	03/04/2019
7) Promoção de alinhamento interno sobre o PRI, da SESA com os diretores e equipe técnica das Regionais de Saúde e do COSEMS com a sua equipe	26/04/2019

8) Realização de Reuniões do Grupo Condutor Estadual para fechamento de proposta para as Oficinas Macrorregionais (programação, documento guia, metodologia, etc.), visando orientar a operacionalização e sistematização do processo de PRI, conforme diretrizes aprovadas na CIB	29 e 30/04/2019 Grupo Reduzido (29 e 30) e Ampliado (30)
9) Oficinas Macrorregionais para instrumentalização do processo de construção dos Planos Regionais/Macrorregionais, por meio da realização de Oficinas Regionais	31/05/2019 (13 a 17/05/2019, 27 a 30/05/2019)
10) Oficinas Regionais para a elaboração e discussão dos Diagnósticos Regionais ¹ , definição de prioridades e respectivas diretrizes, objetivos, metas e indicadores	31/07/2019
11) Oficinas Macrorregionais para consolidação e finalização dos Diagnósticos Macrorregionais, definição de prioridades e respectivas diretrizes, objetivos, metas e indicadores	31/08/2019
12) Apresentação e discussão dos Planos Regionais/Macrorregionais (versão preliminar) na CIB-PR.	30/09/2019
13) Pactuação na CIB-PR da composição e atribuição dos Comitês Executivos de Governança nas Macrorregiões de Saúde	30/09/2019

Nota: A criação dos Comitês Executivos de Governança nas Macrorregiões de Saúde e finalização dos Planos Regionais, englobando: as responsabilidades dos entes federados no espaço regional; a programação geral e das ações e serviços de saúde; a contrapartida de cada ente federado no financiamento da RAS e a definição de mecanismos de monitoramento da RAS; ficarão na dependência de definição nacional tripartite.

¹ Entende-se por Diagnóstico (da região de saúde e da macrorregião): a identificação da situação de saúde no território, das necessidades de saúde da população e da capacidade instalada; a organização dos pontos de atenção da RAS (a grade de referência), dos sistemas de apoio e logístico, para garantir a integralidade da atenção à saúde para a população do espaço regional; e a identificação dos vazios assistenciais e eventual sobreposição de serviços.