

***PROPOSTA DE CRONOGRAMA
PARA HABILITAÇÃO DAS
REGIONAIS DE SAÚDE NA REDE
CEGONHA***



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

3º Quadrimestre
de 2012

- 17ª RS- Londrina
- 15ª RS- Maringá
- 5ª RS – Guarapuava



1º
Quadrimestre
de 2013

- 11ª RS - Campo Mourão
- 16ª RS- Apucarana
- 1ª RS – Paranaguá
- 10ª RS -Cascavel
- 9ª RS – Foz do Iguaçu

2º
Quadrimestre
de 2013

- 20ª RS- Toledo
- 13ª RS- Cianorte
- 19ª RS – Jacarezinho
- 4ª RS – Irati
- 7ª RS – Pato Branco

3º
Quadrimestre
de 2013

- 18ª RS- Cornélio Procópio
- 14ª RS- Paranavaí
- 6ª RS – União da Vitória
- 22ª RS – Ivaiporã
- 8ª RS – Francisco Beltrão



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

1º Quadrimestre
de 2014

- 3ª RS – Ponta Grossa
- 21ª RS- Telêmaco Borba
- 12ª RS – Umuarama

